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    Mise à jour : 7 juin 2017

Les dates peuvent être sujettes à changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis à jour

Lieu Nature des travaux
Début
estimé

Fin 
estimée

Entrave à la 
circulation

Complément d'information

Rue Aubert-de-la-
Chesnaye

Rue Amyot

Rues Saint-Elzéar                  
à Saint-Honoré; rues 
Dollard à Frontenac

Rue Jarvis

Entre la rue Témiscouata 
et le haut de la côte

Côte Saint-Jacques

Rue Lévis jusque l'autre 
côté du pont de la rivière 

du Loup

Rue Saint-Magloire

Rue Saint-Elzéar                
jusque l'autre côté              
du pont D'Amours

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures    
         
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai  

 5 juin

16 mai

7 juin                             

Détour par la rue Saint-
André pendant les travaux 

de pavage
Phase 1 terminée

Gainage de la conduite d'aqueduc 10 mai 30 juin
Circulation locale 

seulement
Les travaux ne nécessitent pas de creuser une 
tranchée (pavage non affecté)

Travaux en cours et à venir - 2017

Les travaux sont classés selon la date de début

Phase 1 : Construction de trottoirs et 
bordures

Phase 2 : Pulvérisation et repavage

2 juin

19 juin

16 juin
                

 22 juin

Présence de signaleurs lorsque la signalisation sera 
en alternance

Rues Lévis à Bellevue : 
Détour par les rues 

Bellevue et Lafontaine
Rue Bellevue au pont : 

circulation en alternance

Phase 1 : Reconstruction du mur de 
soutènement

Phase 2 : Construction d'un trottoir et pavage

23 mai

6 juillet

22 juin
                           

18 juillet

Pulvérisation du pavage existant et repavage 5 juin 7 juin
Détour par l'autoroute 85,  
le chemin Lebel et la voie 

de contournement
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Chemin d'accès au                
Lieu d'enfouissement 

technique

Tronçon de 360 mètres

Rue Fraser

Limite des travaux de 
l'entrée ouest jusqu'à la 

rue des Cerisiers

Stationnement rue 
Mackay

Premier stationnement à 
l'est de la Côte-des-Bains

Côte Saint-Pierre

Rues Sainte-Anne à 
Fraserville

Hôtel-de-Ville

Rues Amyot à Lafontaine

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Élargissement des trottoirs et aménagement 
paysager
- Ajout d'un nouveau stationnement (bassin 
de rétention)
- Repavage

22 juin

28 juin

13 juin

16 juin

Phase 1 : Pulvérisation et construction de 
bordures         
   
 Phase 2 : Repavage

Détour à prévoir, une 
signalisation appropriée 

sera installée

À venir selon 
l'appel 
d'offres

À venir selon 
l'appel 
d'offres

Phase 1 : Construction de bordures  

Phase 2 : Pulvérisation et repavage

19 juin

26 juin
Stationnement fermé pendant les travaux de pavage

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Ajout de bassins de rétention                                 
- Construction d'un second trottoir et 
aménagement paysager
- Repavage

À venir À venir 
Détour à prévoir, une 

signalisation appropriée 
sera installée

La réalisation du projet est conditionnelle à 
l'obtention d'une subvention

Détour par le boulevard de 
l'Hôtel-de-Ville pendant les 

travaux de pavage

7 juin

13 juin

Pulvérisation et repavage 7 juin 8 juin Circulation en alternance Présence de signaleurs sur place
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Rue Lafontaine

Rues Amyot à Frontenac

Rue Saint-Magloire

Rues Lafontaine                         
à Saint-Elzéar

Rue Lafontaine

Rues Laval à Saint-Elzéar

Parc industriel

Henri-Percival-Montsarrat, 
section sur le gravier                     

Rues Charles-Saint-Pierre, 
Joseph-Alfred-Pelletier et 
Henri-Percival-Montsarrat, 

de C.-St-Pierre à J.A.-
Pelletier

Pavage de la couche de la surface 5 juin 6 juin

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai 

30 mai

16 mai
                        

1 juin

Travaux achevés

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai 

31 mai

16 mai  

2 juin 

11 mai 

31 mai

16 mai  

2 juin 

Pavage de la couche de base                                                                                                                                                        17 mai 30 mai
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