Ville de

Riviere-du-Loup

Travanst en douty eF 4 venit - 2017

Les travaux sont classés selon la date de début - Les chantiers finalisés sont ensemble, a la fin du document
Les dates peuvent étre sujettes a changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis a jour

Nature des travaux

Début

Fin

Entrave a la circulation

Mise a jour : 20 juin 2017

Complément d'information

Rue Aubert-de-la-

estimé

estimée

. . . - . . Les travaux ne nécessitent pas de creuser
Chesnaye Gainage de la conduite d'aqueduc 10 mai 30 juin Circulation locale seulement ) pas de
une tranchée (pavage non affecté)
B SRS Phase 1 : Reconstruction du mur de
souténement 23 mai 22 juin
Entre la rue Tem/scquata Phase 2 : Construction d'un trottoir et 6 juillet 18 juillet
et le haut de la cote pavage
Cote Saint-Jacques Phase 1 : Construction de trottoirs et 2 juin 16 juin
bordures Rues Lévis a Bellevue : Détour par s ) .
. L'acces sera rouvert pour la fin de semaine
SViS /i ' Phase 2 : Pulvérisation et pavage d'une 19 juin 22 juin les rues Bellevue et Lafontaine de la Féte nationale, sur une couche de
Rue Levis jusque /ar.u{‘re 1re couche pavag . ) Rue Bellevue au pont : circulation avade :
cOté du pont de la riviere en alternance pavag
au Loup
Pavage de la seconde couche 26 juin 27 juin
Rue Fraser Aricati ;
Phase 1 : Pulvérisation et construction de .- - . A~
. 7 juin 15 juin Détour par le boulevard de I'HOtel-
bordures et trottoirs .
Limite des travaux de de-Ville pendant les travaux de
! 5 i 3 20 juin 21 juin avage
l'entrée ouest ququa la Phase 2 : Repavage J Ju pavag
rue des Cerisiers
Cote Saint-Pierre - Réfection des conduites d'égouts pluvial et
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Ajout de bassins de rétention A venir A venir Détour a prévoir, une signalisation La réalisation du projet est conditionnelle a

Rues Sainte-Anne a
Fraserville

- Construction d'un second trottoir et
aménagement paysager
- Repavage

appropriée sera installée

I'obtention d'une subvention




Hotel-de-Ville

Rues Amyot a Lafontaine

Pré-chantier : installation de I'aqueduc
temporaire

Phase 1 : intersection de la rue Lafontaine

Phase 2 : Chantier (Réfection des conduites
d'égouts pluvial et sanitaire et d'aqueduc,
ajout d'un nouveau stationnement avec
bassin de rétention, élargissement des
trottoirs et aménagement paysager,
repavage)

19 juin

27 juin

Début juillet

21 juin
environ

Env. 30 juin

Début
septembre

Circulation en alternance
Fermeture de l'intersection, détour
via les rues Devost et de la Cour

Détour via les rues Lafontaine et
Joly notamment

- Présence de signaleurs lorsque circulation
en alternance

Bureaux administratifs du 75, rue de I'Hotel-
de-Ville : acces via un corridor piétonnier
aménagé a partir de la rue Lafontaine

Travaux achevés

Phase 1 : Réparation de trottoirs et

Rue Lafontaine 11 mai 16 mai
bordures
Rues Amyot a Frontenac Phase 2 : Pulvérisation et repavage 30 mai 1juin
Rue Saint-Magloire Phase 1 : Réparation de trottoirs et 11 mai 16 mai
bordures
Rues Lafontaine _ o 31 mai 2 juin
4 Saint-Elzéar Phase 2 : Pulvérisation et repavage
Rue Lafontaine Phase 1 : Réparation de trottoirs et . .
11 mai 16 mai
bordures
3 Saint-E17é. A 31 mai 2 juin
Rues Laval & Saint-Elzéar | ppase 2 : pulvérisation et repavage )
Parc industriel
- - Pavage de la couche de base 17 mai 30 mai
Henri-Percival-Montsarrat,
section sur le gravier
Rues Charles-Saint-Pierre,
Joseph-Alfred-Pelletier et
Henri-Percival-Montsarrat, |Pavage de la couche de la surface 5 juin 6 juin

de C.-St-Pierre a J.A.-
Pelletier




Rue Saint-Magloire

Pulvérisation du pavage existant et

Détour par l'autoroute 85, le

int-Elzé 5 juin 7 juin chemin Lebel et la voie de
.Rue Saint E/ze?r, repavage J J
Jjusque l'autre coté contournement
au pont D’Amours
Rue Amyot Phase 1 : Réparation de trottoirs et . .
11 mai 16 mai . . .
) " bordures Détour par la rue Saint-André Phase 1 terminée
_Rues Saint-Elzéar 5 iuin 7 iuin pendant les travaux de pavage
a Saint-Honore, rues Phase 2 : Pulvérisation et repavage ) )
Dollard a Frontenac
Chemin d'acces au
Lieu d'enfouissement
technique L - - . . . .
Pulvérisation et repavage 7 juin 8 juin Circulation en alternance Présence de signaleurs sur place

Trongon de 360 métres
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