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    Mise à jour : 21 juin 2017

Les dates peuvent être sujettes à changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis à jour

Lieu Nature des travaux
Début
estimé

Fin 
estimée

Entrave à la circulation Complément d'information

Rue Aubert-de-la-
Chesnaye

Rue Jarvis

Entre la rue Témiscouata 
et le haut de la côte

Côte Saint-Jacques

Rue Lévis jusque l'autre 
côté du pont de la rivière 

du Loup

Rue Fraser

Limite des travaux de 
l'entrée ouest jusqu'à la 

rue des Cerisiers

Gainage de la conduite d'aqueduc 10 mai 30 juin Circulation locale seulement
Les travaux ne nécessitent pas de creuser 
une tranchée (pavage non affecté)

Phase 1 : Reconstruction du mur de 
soutènement

Phase 2 : Construction d'un trottoir et 
pavage

Travaux en cours et à venir - 2017

Les travaux sont classés selon la date de début - Les chantiers finalisés sont ensemble, à la fin du document

15 juin

21 juin

Phase 1 : Pulvérisation et construction de 
bordures et trottoirs         
   
 Phase 2 : Repavage

Phase 1 : Construction de trottoirs et 
bordures

Phase 2 : Pulvérisation et pavage d'une   
1re couche

Pavage de la seconde couche

2 juin

19 juin

26 juin

16 juin
     
           

 22 juin

27 juin

L'accès sera rouvert pour la fin de semaine 
de la Fête nationale, sur une couche de 
pavage

Rues Lévis à Bellevue : Détour par 
les rues Bellevue et Lafontaine

Rue Bellevue au pont : circulation 
en alternance

Détour par le boulevard de l'Hôtel-
de-Ville pendant les travaux de 

pavage

7 juin

20 juin

23 mai

6 juillet

22 juin
                           

18 juillet
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Hôtel-de-Ville

Rues Amyot à Lafontaine

Côte Saint-Pierre

Rues Sainte-Anne à 
Fraserville

Rue Lafontaine

Rues Amyot à Frontenac

Rue Saint-Magloire

Rues Lafontaine                         
à Saint-Elzéar

Rue Lafontaine

Rues Laval à Saint-Elzéar

21 juin

4 juillet

12 juillet

- Présence de signaleurs lorsque circulation 
en alternance

Bureaux administratifs du 75, rue de l'Hôtel-
de-Ville : accès via un corridor piétonnier 
aménagé à partir de la rue Lafontaine

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Ajout de bassins de rétention                                 
- Construction d'un second trottoir et 
aménagement paysager
- Repavage

À venir 

Pré-chantier : installation de l'aqueduc 
temporaire

Phase 1 : intersection de la rue Lafontaine

Phase 2 : Chantier (Réfection des conduites 
d'égouts pluvial et sanitaire et d'aqueduc, 
ajout d'un nouveau stationnement avec 
bassin de rétention, élargissement des 
trottoirs et aménagement paysager, 
repavage)

Phase 1 : Réparation de trottoirs et 
bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Phase 1 : Réparation de trottoirs et 
bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai 

30 mai

16 mai
                        

1 juin

Circulation en alternance

Fermeture de l'intersection, détour 
via les rues Devost et de la Cour

Détour via les rues Lafontaine et 
Joly notamment

28 juin 
environ

10 juillet

Début 
septembre

À venir 
Détour à prévoir, une signalisation 

appropriée sera installée
La réalisation du projet est conditionnelle à 
l'obtention d'une subvention

Travaux achevés

Phase 1 : Réparation de trottoirs et 
bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai 

31 mai

16 mai  

2 juin 

11 mai 

31 mai

16 mai  

2 juin 
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Parc industriel

Henri-Percival-Montsarrat, 
section sur le gravier                     

Rues Charles-Saint-Pierre, 
Joseph-Alfred-Pelletier et 
Henri-Percival-Montsarrat, 

de C.-St-Pierre à J.A.-
Pelletier

Pavage de la couche de la surface 5 juin 6 juin

Rue Saint-Magloire

Rue Saint-Elzéar                
jusque l'autre côté              
du pont D'Amours

Rue Amyot

Rues Saint-Elzéar                  
à Saint-Honoré; rues 
Dollard à Frontenac

Chemin d'accès au                
Lieu d'enfouissement 

technique

Tronçon de 360 mètres

Phase 1 : Réparation de trottoirs et 
bordures    
         
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai  

 5 juin

16 mai

7 juin                             

Pavage de la couche de base                                                                                                                                                        17 mai 30 mai

Pulvérisation du pavage existant et 
repavage

5 juin 7 juin

Pulvérisation et repavage 7 juin 8 juin
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