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    Mise à jour : 24 mai 2017

Les dates peuvent être sujettes à changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis à jour

Lieu Nature des travaux
Début
estimé

Fin 
estimée

Entrave à la 
circulation

Complément d'information

Rue Aubert-de-la-
Chesnaye

Rue Lafontaine

Rues Amyot à Frontenac

Rue Amyot

Rues Saint-Elzéar                  
à Saint-Honoré

Rue Amyot

Rues Dollard à Frontenac

Rue Saint-Magloire

Rues Lafontaine                         
à Saint-Elzéar

16 mai                           
1er juin

Détour par la rue 
Saint-André pendant les 

travaux de pavage
Phase 1 terminée

Travaux en cours et à venir - 2017

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures             
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Les travaux sont classés selon la date de début

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures             
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai                   
29 mai

16 mai                        
31 mai

Phase 1 terminée

Le pavage de la bretelle Saint-Magloire sera fait 
consécutivement à celui des rues Amyot et 
Lafontaine

Gainage de la conduite d'aqueduc 10 mai 30 juin
Circulation locale 

seulement
Les travaux ne nécessitent pas de creuser une 
tranchée (pavage non affecté)

Phase 1 terminée

Entrées charretières inaccessibles durant toute la 
période des travaux

Pendant les travaux de pavage : fermeture complète 
à la circulation. Accès aux commerces possible à la 
marche. Stationnements municipaux disponibles 
pour garer les véhicules

11 mai                     
31 mai

16 mai                        
2 juin 

Détour par la rue 
Lafontaine pendant les 

travaux de pavage

Détour par la rue 
Saint-André pendant les 

travaux de pavage

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures             
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai                   
30 mai

16 mai                             
1er juin

Détour par la rue Saint-
André pendant les travaux 

de pavage
Phase 1 terminée

Phase 1 : Reconstruction de la bordure             
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai                   
30 mai
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Rue Lafontaine

Rues Laval à Saint-Elzéar

Parc industriel

Henri-Percival-Montsarrat, 
section sur le gravier                     

Rues Charles-Saint-Pierre, 
Joseph-Alfred-Pelletier et 
Henri-Percival-Montsarrat, 

de C.-St-Pierre à J.A.-
Pelletier

Pavage de la couche de la surface 12 juin 13 juin
Circulation locale 

seulement

Rue Jarvis

Entre la rue Témiscouata 
et le haut de la côte

Côte Saint-Jacques

Rue Lévis jusque l'autre 
côté du pont de la rivière 

du Loup

Rue Fraser

Limite des travaux de 
l'entrée ouest jusqu'à la 

rue des Cerisiers

Stationnement rue 
Mackay

Premier stationnement à 
l'est de la Côte-des-Bains

Rue Saint-Magloire

Rue Saint-Elzéar                
jusque l'autre côté              
du pont D'Amours

Pavage de la couche de base                                                                                                                                                        17 mai 23 mai
Circulation locale 

seulement

Phase 1 : Construction de bordures             
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

29 mai
5 juin

2 juin
9 juin

11 mai                     
5 juin

16 mai                        
7 juin 

Détour par la rue Saint-
André pendant les 
travaux de pavage

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures             
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

6 juin
21 juin

Phase 1 : Construction de bordures             
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Phase 1 : Construction de trottoirs et 
bordures
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

24 mai

5 juin

2 juin
                     

14 juin

Pulvérisation du pavage existant et repavage 6 juin 8 juin
Détour par l'autoroute 85,  
le chemin Lebel et la voie 

de contournement

Présence de signaleurs lorsque la signalisation sera 
en alternance

Stationnement fermé pendant les travaux de pavage

Phase 1 terminée

Entrées charretières inaccessibles durant toute la 
période des travaux 

Rues Lévis à Bellevue : 
Détour par les rues 

Bellevue et Lafontaine
Rue Bellevue au pont : 

circulation en alternance

Détour par le boulevard de 
l'Hôtel-de-Ville pendant les 

travaux de pavage

La construction du trottoir s'effectuera la semaine du 
19 juin

Le pavage s'effectuera la semaine du 26 juin

29 mai
12 juin

Phase 1 : Reconstruction du mur de 
soutènement
Phase 2 : Construction d'un trottoir et pavage

23 mai 
                     

19 juin

14 juin
                           

30 juin
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Chemin d'accès au                
Lieu d'enfouissement 

technique

Tronçon de 360 mètres

Côte Saint-Pierre

Rues Sainte-Anne à 
Fraserville

Hôtel-de-Ville

Rues Amyot à Lafontaine

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Ajout de bassins de rétention                                 
- Construction d'un second trottoir et 
aménagement paysager
- Repavage

À venir À venir 
Détour à prévoir, une 

signalisation appropriée 
sera installée

La réalisation du projet est conditionnelle à 
l'obtention d'une subvention

Pulvérisation et repavage 20 juin 26 juin

Détour à prévoir, une 
signalisation appropriée 

sera installée

À venir selon 
l'appel 
d'offres

À venir selon 
l'appel 
d'offres

Circulation en alternance Présence de signaleurs sur place

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Élargissement des trottoirs et aménagement 
paysager
- Ajout d'un nouveau stationnement (bassin 
de rétention)
- Repavage
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