
1

    Mise à jour : 8 juin 2017

Les dates peuvent être sujettes à changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis à jour

Lieu Nature des travaux
Début
estimé

Fin 
estimée

Entrave à la 
circulation

Complément d'information

Rue Aubert-de-la-
Chesnaye

Rue Jarvis

Entre la rue Témiscouata 
et le haut de la côte

Côte Saint-Jacques

Rue Lévis jusque l'autre 
côté du pont de la rivière 

du Loup

Chemin d'accès au                
Lieu d'enfouissement 

technique

Tronçon de 360 mètres

Rue Fraser

Limite des travaux de 
l'entrée ouest jusqu'à la 

rue des Cerisiers

Gainage de la conduite d'aqueduc 10 mai 30 juin
Circulation locale 

seulement
Les travaux ne nécessitent pas de creuser une 
tranchée (pavage non affecté)

Phase 1 : Reconstruction du mur de 
soutènement

Phase 2 : Construction d'un trottoir et pavage

Travaux en cours et à venir - 2017

Les travaux sont classés selon la date de début

15 juin

16 juin

Phase 1 : Pulvérisation et construction de 
bordures et trottoirs         
   
 Phase 2 : Repavage

Phase 1 : Construction de trottoirs et 
bordures

Phase 2 : Pulvérisation et repavage

2 juin

19 juin

16 juin
                

 22 juin

Présence de signaleurs lorsque la signalisation sera 
en alternance

Rues Lévis à Bellevue : 
Détour par les rues 

Bellevue et Lafontaine
Rue Bellevue au pont : 

circulation en alternance

Détour par le boulevard de 
l'Hôtel-de-Ville pendant les 

travaux de pavage

7 juin

15 juin

23 mai

6 juillet

22 juin
                           

18 juillet

Pulvérisation et repavage 7 juin 8 juin Circulation en alternance Présence de signaleurs sur place
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Côte Saint-Pierre

Rues Sainte-Anne à 
Fraserville

Hôtel-de-Ville

Rues Amyot à Lafontaine

Rue Lafontaine

Rues Amyot à Frontenac

Rue Saint-Magloire

Rues Lafontaine                         
à Saint-Elzéar

Rue Lafontaine

Rues Laval à Saint-Elzéar

Parc industriel

Henri-Percival-Montsarrat, 
section sur le gravier                     

Rues Charles-Saint-Pierre, 
Joseph-Alfred-Pelletier et 
Henri-Percival-Montsarrat, 

de C.-St-Pierre à J.A.-
Pelletier

Pavage de la couche de la surface 5 juin 6 juin

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Élargissement des trottoirs et aménagement 
paysager
- Ajout d'un nouveau stationnement (bassin 
de rétention)
- Repavage

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai 

30 mai

16 mai
                        

1 juin

Détour à prévoir, une 
signalisation appropriée 

sera installée

À venir selon 
l'appel 
d'offres

À venir selon 
l'appel 
d'offres

- Réfection des conduites d'égouts pluvial et 
sanitaire et de la conduite d'aqueduc
- Ajout de bassins de rétention                                 
- Construction d'un second trottoir et 
aménagement paysager
- Repavage

À venir À venir 
Détour à prévoir, une 

signalisation appropriée 
sera installée

La réalisation du projet est conditionnelle à 
l'obtention d'une subvention

Travaux achevés

Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures            

 Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai 

31 mai

16 mai  

2 juin 

11 mai 

31 mai

16 mai  

2 juin 

Pavage de la couche de base                                                                                                                                                        17 mai 30 mai



3

Rue Saint-Magloire

Rue Saint-Elzéar                
jusque l'autre côté              
du pont D'Amours

Rue Amyot

Rues Saint-Elzéar                  
à Saint-Honoré; rues 
Dollard à Frontenac

Phase 1 terminée
Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures    
         
Phase 2 : Pulvérisation et repavage

11 mai  

 5 juin

16 mai

7 juin                             

Détour par la rue Saint-
André pendant les travaux 

de pavage

Pulvérisation du pavage existant et repavage 5 juin 7 juin
Détour par l'autoroute 85,  
le chemin Lebel et la voie 

de contournement
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